

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель МКУ «Управление
Образованием Баганского района»

Л.А. Нестерова



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального
опорного центра Баганского района

Савва Е.В.

План мероприятий

МОЦ Баганского района с сентября по декабрь 2021 год

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1.	Информирование общественности о реализации целевой модели персонализированного финансирования в системе дополнительного образования детей, через сайты учреждений, проведение родительских собраний.	В течение года	Руководитель и методисты МОЦ, Директор МБОУ ДО Баганский Дом детского творчества, директор МБОУ ДО Баганская ДЮСШ
2.	Проведение информационной компании по продвижению ИС «Навигатор» дополнительного образования и	В течение года	Методисты МОЦ, педагоги дополнительного образования. координатор ИС Навигатор дополнительного образования Баганского района
3.	Взаимодействие с межведомственной рабочей группой по	Октябрь 2021	Руководитель МОЦ

	внедрению и реализации целевой модели ДОД по внедрению ПФ ДОД Нормативные документы, регламентирующие персонализированное финансирование программ, формирование дорожной карты.		
4.	Утверждение программ выводимых на ПФ. Создание реестра программ.	Октябрь 2021	МОЦ
5.	Проведение обучающих семинаров по работе в ИС Навигатор дополнительного образования НСО	До 01.12.2021	МОЦ, координатор ИС Навигатор дополнительного образования Баганского района
6.	Отчет о деятельности МОЦ	До декабря 2021	МОЦ
7.	Составление и утверждение плана работы МОЦ	Декабрь 2021	МОЦ
8.	Составление и утверждение медиаплана	Декабрь 2021	МОЦ