



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА»**

ПРИКАЗ

17.10.2023г.

№312

**О реализации проекта «Школа Министерства Просвещения России» в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Баганского района**

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России», в соответствии с Концепцией «Школа Министерства просвещения России», приказом министерства образования Новосибирской области от от19.09.2023 № 1986/1 «О реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области», приказом министерства образования Новосибирской области от 28.08.2022 № 1664 «О назначении регионального оператора внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», письмами министерства образования Новосибирской области от 16.08.2022 № 8758-03/25 «О предоставлении информации», от 22.05.2023 №5615-03-10/25 «О предоставлении информации» и на основании предложений органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1) план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Баганского района (далее план-график реализации проекта «Школа Министерства Просвещения России»);
 - 2) список муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Баганского района, в которых будет проводиться реализация проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - список №1)
2. Отделу по информационно-методической работе МКУ «Управление образованием Баганского района (Багановой И.В.) во взаимодействии с общеобразовательными организациями Баганского района организовать работу по исполнению плана-графика.

3. Руководителям общеобразовательных организаций Баганского района:
 - 1) разработать и утвердить план-график реализации проекта «Школа Минпросвещения России» согласно списку №1;
 - 2) Назначить ответственных операторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
 - 3) Организовать работу по исполнению плана-графика реализации проекта «Школа Минпросвещения России».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель МКУ «Управление
образованием Баганского района»



Л.А.Нестерова

Утвержден
Приказом МКУ «Управление
образованием Баганского района»
от 17.10.2023 № 312

План-график
Реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Баганского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/ исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1	Актуализация перечня общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района	сентябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Утвержден список ОО Баганского района, в которых будет реализовываться проект «Школа Минпросвещения России»
2	Актуализация списка школьных координаторов подведомственных ОО, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района	Сентябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Назначены школьные координаторы подведомственных ОО, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района
3	Создание координационной группы для эффективной реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района	сентябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Создана координационная группа для эффективной реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Баганского района
4	Организация проведения промежуточной процедуры самодиагностики ОО в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Проведена самодиагностика общеобразовательных организаций

5	Анализ промежуточной диагностики школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь-октябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Проведён анализ результатов промежуточной самооценки ОО, подготовлена аналитическая справка
6	Разработка и утверждение мунципальной дорожной карты по сопровождению общеобразовательных организаций участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Сентябрь 2023	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Утверждена мунципальная дорожная карт по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
7	Повышение квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам «Школа Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования» для школьных команд	До 1 января 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Обучение прошли все управленческие команды школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
8	Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для педагогических работников и управленческих кадров ОО-участников проекта «Школа Минпросвещения России»	До 1 января 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Реализованы индивидуальные образовательные маршруты
9	Прохождение общеобразовательными организациями процедуры автоматизированной самодиагностики на портале федерального оператора	Согласно графику федерального оператора	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Организовано прохождение процедуры автоматизированной самодиагностики общеобразовательными организациями на портале федерального оператора
10	Проведение совещаний, собеседований по вопросам реализации проекта "Школа Минпросвещения России" для школьных координаторов школ-участников Проекта	ежеквартально	МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО	Проведены совещания, собеседования по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
11	Анализ результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь-январь	МКУ «Управление образованием	Подготовлена аналитическая справка

Утверждён
Приказом МКУ
«Управление образованием
Баганского района»
от 17.10.2023 № 312

Список общеобразовательных организаций, расположенных на территории Баганского района, в которых будет проводиться реализация проекта «Школа Минпросвещения России»

№п/п	Сокращённое наименование общеобразовательной организации
1	МКОУ Андреевская СОШ
2	МБОУ Баганская СОШ №1
3	МКОУ Баганская СОШ №2
4	МБОУ Вознесенская СОШ имени Л.Чекмарёва
5	МБОУ Ивановская СОШ
6	МКОУ Казанская СОШ
7	МКОУ Кузнецовская СОШ
8	МКОУ Лепкуровская СОШ
9	МКОУ Мироновская СОШ
10	МКОУ Пагецкая СОШ
11	МБОУ Теренгульская СОШ
12	МКОУ Владимировская ООШ