



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА»**

ПРИКАЗ

с. Баган

05.10.2023

№304

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Баганском районе в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом министерства образования Новосибирской области от 27.09.2023 №2129 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2023-2024 учебном году» и в целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Баганском районе в 2023-2024 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Баганском районе в 2023-2024 учебном году (далее – План).
2. Заместителю руководителя, начальнику отдела общего образования муниципального казённого учреждения «Управление образованием Баганского района» М.П. Чуприной обеспечить координацию исполнения Плана.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений района в срок до 17.10.2023 сформировать планы подготовки общеобразовательных учреждений к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя, начальника отдела общего образования МКУ «Управление образованием Баганского района» М.П. Чуприну.

Приложение 1: на 6 л. в 1 экз.

Руководитель МКУ «Управление
образованием Баганского района»



Л.А. Нестерова

М.П. Чуприна
49-343

Приложение 1 к приказу МКУ «Управление
образованием Баганского района» №304 от 05.10.2023

**План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Баганском районе
в 2023-2024 учебном году
в период с сентября 2023 года по июль 2024 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2023 году			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2023 году в Баганском районе. Подготовка аналитических статистических и методических материалов (информационных справок)	Сентябрь 2023	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители РМО учителей- предметников
1.2	Проведение рабочего совещания со всеми категориями организаторов, ответственных за проведение ГИА на территории Баганского района: «Итоги организации и проведения ГИА-11 на территории Баганского района в 2023 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2024 году»	Октябрь 2023	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова
1.3	Обсуждение на рабочих совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом анализа результатов ГИА-11 в 2023 году. Анализ проблем, постановка задач.	В течение учебного года	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители РМО учителей- предметников
1.4	Участие в региональных семинарах «Итоги организации и проведения ГИА-11 на территории Новосибирской области в 2023 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА в 2024 году»	Октябрь 2023	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Проведение районными методическими объединениями учителей –предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА	В течение учебного года	И.В. Баганова, руководители РМО
2.2	Организация участия учителей школ в вебинарах «ЕГЭ-2024: структура КИМ и особенности проведения»	Октябрь- декабрь 2023	М.П. Чуприна, руководители ОО
2.3	Организация участия учителей школ в вебинарах «ОГЭ-2024: структура КИМ и особенности	Октябрь- декабрь	М.П. Чуприна, руководители ОО

	проведения»	2023	
2.4	Обеспечение курсовой подготовки учителей-предметников по программам, включающим анализ результатов ГИА, обобщение методов и приёмов работы учителей, имеющих высокие результаты выпускников в ГИА	В течение учебного года	И.В. Баганова, руководители ОО
2.5	Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 11 классов:		МКУ «Управление образованием Баганского района», ОО
	- по иностранным языкам;	01.03.2024-25.03.2024	
	- по географии;		
	- по истории;		
	- по химии;		
	- по физике;		
	- по биологии.		

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2024

3.1	Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-9 и ГИА-11 в МКУ «Управление образованием Баганского района» и общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Баганского района	Октябрь 2023 – март 2024	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
3.2	Разработка Транспортной схемы доставки выпускников общеобразовательных организаций Баганского района, завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в пункт проведения экзаменов (МБОУ Баганскую СОШ №1) для участия в государственной итоговой аттестации в 2024 году	Апрель, май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова
3.3.	Подготовка приказа о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Баганского района в 2023- 2024 учебном году	Ноябрь 2023	М.П. Чуприна
3.4.	Подготовка приказа о проведении итогового собеседования на территории Баганского района в 2023- 2024 учебном году	Январь 2024	И.В. Баганова

4. Финансовое обеспечение ГИА-2024

4.1.	Мониторинг ресурсного обеспечения и необходимого оборудования ППЭ для организации и проведения ГИА-2024	Январь-март 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, Д.А. Черников
4.2.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Баганского района в 2024 году	Март-апрель 2024	Л.А. Нестерова,

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.1	Участие муниципальных координаторов в	Декабрь	О.А. Панкратьева,
-----	---------------------------------------	---------	-------------------

	обучающем семинаре по вопросам формирования региональной информационной системы ГИА-9 и ГИА-11	2023	
5.2	Участие в работе областного семинара со специалистами МОУО, ответственными за организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11	Декабрь 2023	М.П. Чуприна, И.В. Баганова
5.3	Организация обучения и обучение специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведения ГИА-2024 в Баганском районе	Март - май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
5.4	Организация участия кандидатов в общественные наблюдатели в вебинаре «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА»	Май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
5.5	Организация участия технических специалистов в обучающих семинарах по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9, ГИА-11	Май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова,
5.6	Организация участия технических специалистов в обучающих семинарах операторов сканирования	Май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова,
5.7	Консультирование общественных наблюдателей	Апрель-май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
5.8	Участие членов ГЭК в областных обучающих семинарах	Апрель 2024	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова
5.9	Участие в семинарах, совещаниях, научно-методических конференциях различного уровня по вопросам ГИА	В течение года	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1	Определение состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	Октябрь 2023	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна И.В. Баганова
6.2	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, Д.А. Черников
6.3	Формирование и ведение информационной системы ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение внесения сведений в РИС (в соответствии с отдельным графиком)	По отдельному графику	И.В. Баганова, О.А.Панкратьева, руководители ОО
6.4	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года, обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования, выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2024 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	до 25 ноября 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО

6.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	декабрь 2023, февраль, май 2024	М.П. Чуприна, руководители ОО
6.6	Осуществление межведомственного взаимодействия с филиалом ОАО «Ростелеком», ГБУЗ «Баганская ЦРБ», ОП «Баганское», ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Новосибирскэнергообит» по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ	В период подготовки и проведения ГИА	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова
6.7	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА на территории Баганского района	Март 2024	Л.А. Нестерова
6.8	Получение электронных подписей членов ГЭК Баганского района для проведения ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	Апрель 2024	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова
6.9	Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей	Март – апрель 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова
6.10	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ (формирование списочного состава организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА, формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по аудиториям ППЭ с учетом их индивидуальных особенностей, создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ)	Март-апрель 2024, в период проведения ГИА	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, Д.А. Черников
6.11	Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей	Март-май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
6.12	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения Российской Федерации на этапе основного периода ГИА	Май-июнь 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
6.13	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий	Май – июнь 2024, август – сентябрь 2024	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
6.14	Участие в селекторном совещании по вопросам подготовки к ГИА	февраль, май 2024	Л.А. Нестерова
6.15	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ	Январь 2024	М.П. Чуприна
6.16	Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	февраль, март, май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2024			

7.1	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и проведения ГИА в 2024 году	В течение учебного года	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
7.2	Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта МКУ «Управление образованием Баганского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по информированию о процедурах проведения ГИА	В течение года	Работники МКУ «Управление образованием Баганского района»
7.3	Организация участия в вебинарах выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ОГЭ в 2021 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2024 году»	апрель - май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, методист по информационным технологиям руководители ОО
7.4	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Апрель-июнь 2024	Руководители ОО
7.5	Организация консультационной работы с выпускниками и их родителями (законными представителями) по вопросам ГИА	В течение учебного года	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
7.6	Организация участия представителей Баганского района в областном родительском онлайн-собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»	Май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
7.7	Мониторинг за оформлением информационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	Январь-май 2024	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками	В течение года	М.П. Чуприна, И.В. Баганова, руководители ОО
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА	Март-май-2024	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова, Д.А. Черников
8.3	Проверка готовности ППЭ	В период подготовки и проведения ГИА (май-июнь 2024)	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова, Д.А. Черников
8.4	Организация видеонаблюдения за проведением ГИА	В период подготовки и	М.П. Чуприна, И.В.Баганова,

		проведения ГИА (май- июнь 2024)	
8.5	Принятие мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	В период подготовки и проведения ГИА (май- июнь 2024)	Л.А. Нестерова, М.П. Чуприна, И.В. Баганова

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

Сокращение	Расшифровка
Минобразования НСО	Министерство образования Новосибирской области
НИМРО	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»
УО	Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Баганского района»
ОО	Общеобразовательные организации
ГИА	Государственная итоговая аттестация
ЕГЭ	Единый государственный экзамен
ОВЗ	Ограниченные возможности здоровья
ППЭ	Пункт проведения экзамена
ГЭК	Государственная экзаменационная комиссия
РИС	Региональная информационная система
ФИС	Федеральная информационная система
КИМ	Контрольно-измерительные материалы
ЭМ	Экзаменационные материалы